São Paulo,
2025

Empresa: Guarda Bens Self Storage

Participantes:

- **Gustavo Santos Gomes Vieira -202407096794**
- **Lucas Cominatto -202401002518**
- **Alvaro Camasmie - 202307681733**
- **Thiago Mendes -20230197215**
- **Guilherme Horta -20230197126**
- **Raphael - 20240100291**

Disciplina: Gestão De Projetos

Professor: Maurício de Mauro

Turma: 8003

slides;

https://www.canva.com/design/DAG39XkAICs/b3oXBhpVp6N0hdt7JmxxpA/edit?utm_content=DAG39XkAICs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

]

1. Empresa

Histórico da Empresa

A Guarda Bens Self Storage nasceu para resolver um problema muito comum: a falta de espaço. A empresa oferece soluções modernas e seguras para quem precisa guardar pertences, documentos ou estoques, mas quer algo prático e acessível. Com o crescimento da demanda por espaços inteligentes e bem organizados, a Guarda Bens se consolidou como uma opção confiável, unindo segurança, tecnologia e bom atendimento.

Ramo de Atividade

A empresa atua no setor de self storage, oferecendo locação de espaços para armazenamento de bens pessoais e empresariais.

Localidades Onde Atua

A Guarda Bens tem atuação principal na região metropolitana de São Paulo, com planos de expansão para outras cidades.

Portfólio de Produtos e/ou Serviços

- Aluguel de boxes de diferentes tamanhos;
- Guarda de documentos e arquivos corporativos;
- Armazenamento de mercadorias e pertences pessoais;

Organograma da Empresa

2. Projeto

Histórico do Projeto Escolhido

O projeto nasce da necessidade de ampliar a capacidade de armazenagem da Guarda Bens Self Storage por meio da implantação de um mezanino metálico na unidade existente. A elevação de demanda e a possibilidade de aproveitar melhor o pé-direito da instalação motivam a solução de mezanino, preservando o padrão de segurança e a operação contínua enquanto a obra ocorre em setores liberados.

Objetivo do Projeto

Construir um mezanino metálico dentro da estrutura existente para ampliar a área útil, aumentar o número de boxes disponíveis e tornar o espaço mais funcional.

Responsáveis pela Gestão do Projeto

Gestora: Maria Victoria — Diretora responsável, formação em Administração (King's College London), 4 anos na Guarda Bens. Atua na coordenação do planejamento, integração com a Mamute Estruturas Metálicas e fornecedores complementares e priorização do backlog do projeto.

Stakeholders do Projeto

- • Proprietário/investidor — aprova orçamento, critérios de aceite e marcos.
  • Clientes atuais e futuros — afetados por disponibilidade de boxes, circulação e segurança durante a obra.
  • Mamute Estruturas Metálicas — engenharia, fabricação, montagem e testes

do mezanino.
• Fornecedores complementares — elétrica/iluminação, pintura, sinalização
• Equipe operacional da unidade — interface diária com clientes, controle de acessos e comunicação de janelas de obra.

Fase em que o Projeto se Encontra

Atualmente, o projeto está na fase de Planejamento, com foco na definição de cronograma, orçamentos e fornecedores.

Como a Equipe Faz a Gestão do Projeto

A equipe utiliza metodologias ágeis para manter o projeto organizado e dinâmico.
Alguns dos métodos usados são:

- SCRUM: reuniões rápidas para acompanhar o andamento e ajustar prioridades;
- Kanban: um painel visual para ver o que está sendo feito e o que falta fazer;
- Canvas e PM Visual: ajudam a mapear o escopo, custos, prazos e riscos;
- PERT/COM: serve para identificar o caminho crítico e evitar atrasos;
- PESTAL: análise dos fatores externos que podem impactar o projeto, como economia e legislação.

Principais Desafios Encontrados

Um dos maiores desafios foi alinhar o trabalho entre a Guarda Bens e a Mamute Estruturas Metálicas, que é responsável pela parte estrutural do mezanino. Como é uma obra complexa, qualquer falha na comunicação poderia atrasar o cronograma ou gerar retrabalho.

Estratégias Usadas para Superar os Desafios

- Adotar metodologias ágeis para lidar melhor com mudanças;
- Fazer reuniões semanais de acompanhamento entre as equipes;
- Aplicar conceitos de Design Thinking, ouvindo as necessidades dos clientes e funcionários;
- Fazer um planejamento em etapas, com entregas parciais e acompanhamento constante de custos.

O que a Equipe Aprendeu até Agora

A principal lição foi que planejar bem e se comunicar com clareza é essencial. O grupo entendeu o quanto a transparência nas informações e o uso de ferramentas visuais ajudam a manter todos alinhados e a evitar imprevistos.

O que Faria Diferente Hoje

Se o projeto começasse do zero, a equipe faria um mapeamento de riscos mais completo logo no início. Também realizaria mais reuniões de alinhamento antes da execução para garantir que todas as partes estivessem 100% preparadas.

---

3. Escopo Proposto

Com base nas boas práticas de gestão de projetos de Harold Kerzner (Gestão de Projetos: As Melhores Práticas, 4ª edição), o grupo propõe um escopo que inclua:

- Um controle de qualidade mais rigoroso nas etapas da obra;
- Um cronograma mais detalhado, com entregas intermediárias;
- Indicadores de desempenho para acompanhar o progresso físico e financeiro;

- **Um plano de comunicação claro entre todas as equipes;**
- **Um sistema de gestão de fornecedores com relatórios semanais;**